



IMPRESA STORICA D'ITALIA

# PIANO DI DETTAGLIO FASE MASSIVA PDFM

I SEMESTRE 2025

Rev. 00 del 27-11-2024

# PIANO DI DETTAGLIO DELLA FASE MASSIVA (PDFM) - I SEMESTRE 2025

Nel presente documento vengono indicati i territori significativamente rilevanti, individuati come Comuni e/o aggregazioni di frazioni dello stesso Comune o di Comuni differenti che si stima saranno oggetto di sostituzione massiva ed il cronoprogramma con specificazione dei mesi previsti di inizio e fine.

I dati di questo documento non comprendono i misuratori 2G installati prima della fase massiva.

TERRITORIO SIGNIFICATIVAMENTE RILEVANTE	PUNTI DI PRELIEVO [N°]	PUNTI DI GENERAZIONE [N°]	TOTALE [N°]	AVANZAMENTO MENSILE											
				GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO	
				[N°]	[%]	[N°]	[%]	[N°]	[%]	[N°]	[%]	[N°]	[%]	[N°]	[%]
<b>COMUNE DI COMANO TERME</b> (frazioni di Ponte Arche)	<b>724</b>	<b>27</b>	<b>751</b>	<b>373 (inizio)</b>	<b>49%</b>	<b>378 (fine)</b>	<b>51 %</b>								
<b>COMUNE DI STENICO</b> (frazioni VILLA, PREMIONE)	<b>331</b>	<b>16</b>	<b>347</b>					<b>347 (inizio-fine)</b>	<b>100%</b>						
<b>COMUNE DI STENICO</b> (frazioni STENICO, SCLEMO, SEO)	<b>666</b>	<b>38</b>	<b>704</b>							<b>405 (inizio)</b>	<b>58%</b>	<b>299 (fine)</b>	<b>42%</b>		
<b>COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO</b> (frazioni TAVODO, ANDOGNO, DORSINO)	<b>378</b>	<b>29</b>	<b>407</b>											<b>407 (inizio-fine)</b>	<b>100%</b>